

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2016 ГОД  
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 1

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Установка частотной станции - ИТП 1, ИТП 2	декабрь	вып.	320000,00	259340,50	выполнено в апреле 2017 г.
2	Ремонт лифтовых холлов - 1 парадная - 22, 17, 15, 14, 13, 12 этажи; 2 парадная - 16, 15, 13, 12, 10, 9 этажи	сентябрь	вып.	162000,00	216000,00	
3	Окраска лифтов грузовых - парадные 1, 2, 3, 4 - 4 лифта	июль	вып.	7600,00	7600,00	
4	Окраска поверхности потолков и стен 1-х этажей лифтовых холлов - парадные 1, 2, 3, 4	июль 2017 г.	не вып.	72000,00	0,00	в план на 2017 г.
5	Укрепление металлических свесов кровли	август	вып.	1800,00	5200,00	
6	Замена входных дверей (пожарный выход) - корпус 1 - 4 двери	сентябрь	не вып.	144000,00	0,00	в план на 2017 г.
7	Замена дверей на переходные балконы - наружный контур жилого дома - с 7-го по 9-й этажи - 12 шт.	сентябрь-октябрь	вып.	135000,00	135000,00	
8	Окраска дверей мусоросборников, входов в подвальное помещение, поручней	июнь-июль	вып.	4500,00	5200,00	
9	Окраска скамеек, урн, вазонов	май	вып.	3600,00	3600,00	
10	Частичный ремонт плитки в лифтовых холлах	май-август	вып.	1800,00	3750,00	
11	Частичная замена изоляции системы ХГВС, ЦО	июнь-август	вып.	23000,00	23000,00	
12	Частичный ремонт отмостки	июль	вып.	12000,00	15500,00	
13	Посадка цветов	май	вып.	12800,00	12800,00	
	<b>Итого:</b>			<b>900100,00</b>	<b>686990,50</b>	

**ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ**

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Ремонт контура молниезащиты (кровля)	октябрь	вып.	38000,00	40172,00	
2	Ремонт облицовочного кирпича парапета	октябрь	вып.	108000,00	156805,00	
3	Замена воронок ливневой канализации со снятием кровельного "пирога"	сентябрь	вып.	40000,00	48300,00	
4	Замена коммутатора ДС	ноябрь	вып.	24000,00	30096,00	
5	Окраска лифтов грузовых - парадные 1, 3 - 2 лифта	июль	вып.	3200,00	3200,00	
6	Ремонт лифтового оборудования	декабрь	вып.	86170,00	86170,00	
7	Измерение сопротивления изоляции	август	вып.	32000,00	36920,00	
8	Замена приборов учёта электроэнергии, трансформаторов-тока в ГРЩ (при переклоении на постоянное электроснабжение)	август	вып.	20000,00	26800,00	
	<b>Итого:</b>			<b>351370,00</b>	<b>428463,00</b>	
	<b>Всего:</b>			<b>1251470,00</b>	<b>1115453,50</b>	

Генеральный директор

ООО "Перспектива"

В. В. Татарский

